

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

( म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन )

खण्ड-II, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्रमांक ...../22/वि-12/FA/सरकुलर/2017

भोपाल, दिनांक.....26/5/2017

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)

परियोजना क्रियान्वयन इकाई.....

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

जिला ..... (म.प्र.)।


विषय:—अंतिम समयवृद्धि एवं Liquidated damages निर्धारण हेतु प्रकरण भेजने के संबंध में।

संदर्भ:—मुख्यालय का पत्र क्रमांक 11539/22/वि-12/FA/सरकुलर/2017 दिनांक 01.05.2017

—00—

संदर्भित प्रपत्र द्वारा अंतिम समयवृद्धि एवं Liquidated damages निर्धारण हेतु प्रकरण भेजने के संबंध मार्गदर्शी प्रारूप भेजा गया है जिस पर परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों से अभी तक पुनरीक्षित प्रकरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जो शीघ्र भेजे जाय।

2. उपरोक्त परिपत्र में जहाँ मार्गों के नाम, लम्बाई, तथा वास्तविक पूर्णता दिनांक की जानकारी देने हेतु कॉलम रखे गए हैं उसी के साथ एक अतिरिक्त कॉलम "MPR के अनुसार बी.टी. कार्य पूर्ण होने का दिनांक " कॉलम खोला जाय तथा इसमें मार्गवार बी.टी. किए जाने की तिथि अंकित की जाय।



(एम.के. गुप्ता)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल